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RESOLUCIÓN EJECUTIVA No. GADMZ-ACZ-159-A-2023 
 

VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ SALINAS 

ALCALDE DEL CANTÓN ZAMORA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 76, numeral 7, letra 

l), exige que las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas; 

exigencia concordante con el artículo 31 de la Ley de Modernización del Estado; 

 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes; 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y 

la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y 

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;  

 

Que, mediante Suplemento del Registro Oficial No. 395, de fecha 4 de agosto de 

2008, se publicó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que 

determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación 

para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría que realicen los organismos y dependencias de 

las funciones del Estado; 

 

Que, dentro del Art. 70 de la Ley ibídem, establece que: “…Los contratos contendrán 

estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes de los 

administradores del contrato, así como de quienes ejercerán la supervisión o 

fiscalización. En el expediente se hará constar todo hecho relevante que se presente en 

la ejecución del contrato, de conformidad a lo que se determine en el Reglamento. 

Especialmente se referirán a los hechos, actuaciones y documentación relacionados 

con pagos; contratos complementarios; terminación del contrato; ejecución de 

garantías; aplicación de multas y sanciones; y, recepciones.”; 

 

Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública, sobre la 

responsabilidad de la administración del contrato, señala: “…El supervisor y el fiscalizador 

del contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada 

ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y 

costos previstos. Esta responsabilidad es administrativa, civil y penal según corresponda”; 
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Que, mediante Suplemento del Registro Oficial No. 458, de fecha 20 de junio de 

2022, se reformas el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública;  

 

Que, el artículo 289 del nuevo Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, establece lo siguiente: “…Prórrogas y suspensiones del 

plazo contractual. - En todos los contratos sometidos a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, se estipulará una cláusula referente a prórrogas y 

suspensiones del plazo contractual.  

 

Las prórrogas de plazo proceden únicamente a pedido motivado y justificado del 

contratista, alegando que se trata de circunstancias objetivas ajenas a su voluntad, 

las cuales no pudieron ser previstas al momento de la suscripción del contrato”; 

 

Que, el artículo 291 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, respecto al procedimiento a seguir para la suspensión del 

plazo contractual, establece que: “En todos los casos de suspensión del plazo 

contractual por iniciativa de la entidad contratante se observará el siguiente 

procedimiento: 1. Informe motivado del administrador del contrato que justifique las 

causas de suspensión del plazo contractual. En caso de obras, se necesitará 

adicionalmente el respectivo informe motivado del fiscalizador. 2. Resolución 

motivada de la máxima autoridad ordenando la suspensión del plazo contractual, la 

cual será notificada al contratista, con copia al administrador del contrato y 

fiscalizador si es que hubiere”; 

 

Que, en el art. 295 de reglamento ibidem dice: “…El administrador del contrato deberá 

sujetarse a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, su Reglamento General, las resoluciones que emita el Servicio Nacional de 

Contratación Pública para el efecto, y las condiciones pactadas en el contrato. 

Supletoriamente se podrá recurrir a otras fuentes normativas como el Código Orgánico 

Administrativo, el Código Civil y cualquier norma que, de manera razonada, sean 

necesarias y pertinentes para dilucidar cualquier inconveniente con la fase de ejecución 

contractual”; 

 

Que, el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo, establece lo siguiente: “… Acto 

administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la 

función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre 

que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio 

documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo”; 

 

Que, el artículo 99 del Código Orgánico Administrativo, establece los requisitos de validez 

del acto administrativo y dice: “Son requisitos de validez: 1. Competencia; 2. Objeto; 3. 

Voluntad; 4. Procedimiento; 5. Motivación”; 
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Que, dentro del artículo 101 del Código ibídem señala: “…El acto administrativo será 

eficaz una vez notificado al administrado. La ejecución del acto administrativo sin 

cumplir con la notificación constituirá, para efectos de la responsabilidad de los 

servidores públicos, un hecho administrativo viciado.”; 

 

Que, con fecha 03 de mayo de 2023, se suscribe el Contrato para los “ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA REGENERACIÓN URBANA DE LA AVENIDA VICTOR REYES 

CARDENAS, QUE INCLUYA ELDISEÑO DE UNA CICLO RUTA DESDE EL PUNTO 1, 

(727679.97; 9550552.31), HASTA EL PUNTO 2, (729328.93; 9551473.16) EN EL 

REDONDEL DEL MINERO, DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHICNHIPE”, con Nro. CDC-GADMZ-002-2023, con un plazo de ciento ochenta días 

(180) días calendario; 

 

Que, mediante oficio Nro. GADMZ-LNGG-008-2023, de fecha 08 de noviembre de 

2023, la Arq. Leidy Guevara, en calidad de Administradora de Contrato Nro. CDC-

GADMZ-002-2023, para los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REGENERACIÓN 

URBANA DE LA AVENIDA VICTOR REYES CARDENAS, QUE INCLUYA ELDISEÑO 

DE UNA CICLO RUTA DESDE EL PUNTO 1, (727679.97; 9550552.31), HASTA EL 

PUNTO 2, (729328.93; 9551473.16) EN EL REDONDEL DEL MINERO, DE LA CIUDAD 

DE ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHICNHIPE”, le hace conocer al Ing. David 

Cuenca Espinoza, Consultor del proceso, que se encuentra próximo a la fecha de 

culminación de la etapa definitiva de la consultoría (17-11-2023); por lo que, sugiere 

solicitar la paralización de plazo y/o prórroga en el caso de necesitar, debidamente 

sustentada; 

 

Que, mediante oficio Nro. 006-CRUZ-2023, de fecha 09 de noviembre de 2023, el Ing. 

David Cuenca, en calidad de Consultor del Contrato Nro. CDC-GADMZ-002-2023, para 

los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REGENERACIÓN URBANA DE LA AVENIDA 

VICTOR REYES CARDENAS, QUE INCLUYA ELDISEÑO DE UNA CICLO RUTA 

DESDE EL PUNTO 1, (727679.97; 9550552.31), HASTA EL PUNTO 2, (729328.93; 

9551473.16) EN EL REDONDEL DEL MINERO, DE LA CIUDAD DE ZAMORA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHICNHIPE”, solicita a la Administradora del contrato, se 

considere una paralización al tiempo contractual desde el ingreso del proyecto eléctrico a 

la EERSSA, considerando que una vez aprobado el Estudio eléctrico, por parte de la 

EERSSA se procede a la aprobación de algunos estudios solicitado en los TDR; sin 

embargo, no son tiempos considerados dentro de la consultoría, ya que la EERSSA, no 

establece tiempos mínimos para su revisión y aprobación; 

 

Que, mediante memorando Nro. LG-UDU-009-2023, de fecha 9 de noviembre de 2023, 

la Arq. Leidy Guevara, en calidad de Administradora de Contrato, solicita al Sr. Alcalde, 

se emita un informe jurídico respecto a la paralización del plazo para el referido 

contrato, debido a que los TDR señala que el tiempo que la EERSSA ocupe en la 

aprobación del proyecto, no correrá para el plazo de ejecución de la consultoría actual, 

según el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública;  
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Que, mediante Informe Técnico S/N, la Arq. Leidy Guevara, Administradora del 

Contrato Nro. CDC-GADMZ-002-2023, con la finalidad de cumplir con el objeto 

contractual, solicita autorización para la paralización del plazo contractual para los 

“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REGENERACIÓN URBANA DE LA AVENIDA 

VICTOR REYES CARDENAS, QUE INCLUYA ELDISEÑO DE UNA CICLO RUTA 

DESDE EL PUNTO 1, (727679.97; 9550552.31), HASTA EL PUNTO 2, (729328.93; 

9551473.16) EN EL REDONDEL DEL MINERO, DE LA CIUDAD DE ZAMORA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, hasta que la EERSSA, apruebe el estudio 

eléctrico; por lo que, no son tiempos considerados dentro de la Consultoría;  

 

Que, mediante Informe Nro. GADMZ-PS-2023-154, de fecha 17 de noviembre de 2023, el 

Dr. Diego Oleas Guevara ,procurador Sindico de la Institución, emite el informe legal para 

la suspensión del plazo del Contrato Nro. CDC-GADMZ-002-2023, para los “ESTUDIOS 

Y DISEÑOS PARA LA REGENERACIÓN URBANA DE LA AVENIDA VICTOR REYES 

CARDENAS, QUE INCLUYA ELDISEÑO DE UNA CICLO RUTA DESDE EL PUNTO 1, 

(727679.97; 9550552.31), HASTA EL PUNTO 2, (729328.93; 9551473.16) EN EL 

REDONDEL DEL MINERO, DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE”; 

 

Que, la disposición de suspender del plazo contractual, es una prerrogativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora, misma que una vez notificada al 

contratista, está obligado a acoger; no obstante, el efecto inmediato de exigir la 

suspensión del plazo de ejecución, es prorrogar el plazo por el mismo tiempo que el 

contrato estuviere suspendido; 

 

Que, esta Alcaldía acoge totalmente el informe técnico presentado por la Administración 

del Contrato; 

 

Que, la acción permanente de la máxima autoridad administrativa de la Municipalidad de 

Zamora, debe guiarse por la buena fe, honradez y legalidad como principios rectores de 

la buena administración pública; y,  

 

En uso de las atribuciones constitucionales y legales; 

 

RESUELVE: 

 

Art. 1.- ACOGER el Informe Técnico S/N, suscrito por la Administradora del Contrato 

Nro. CDC-GADMZ-002-2023, la Arq. Leidy Guevara; y se dispone la SUSPENSIÓN 

TEMPORAL del plazo del Contrato Nro. CDC-GADMZ-002-2023, para los “ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA REGENERACIÓN URBANA DE LA AVENIDA VICTOR REYES 

CARDENAS, QUE INCLUYA ELDISEÑO DE UNA CICLO RUTA DESDE EL PUNTO 1, 

(727679.97; 9550552.31), HASTA EL PUNTO 2, (729328.93; 9551473.16) EN EL 

REDONDEL DEL MINERO, DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE”, desde el 17 de noviembre de 2023, debido a causas no imputables al 

Consultor. 
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Art. 2.- Para el fiel cumplimiento de la presente Resolución, así como la notificación de 

la misma, se delega al Arq. Leidy Guevara, Administradora del Contrato, para que dé 

estricto cumplimiento de la misma y proceda con la elaboración del Acta de suspensión 

de plazo contractual correspondiente. Se agregan a este documento de suspensión del 

plazo, los documentos que sirvieron de base para su elaboración y que constituyen su 

antecedente.   

 

Dada, en el despacho de la Alcaldía del Gobierno Municipal del Cantón Zamora, a los 

diecisiete días del mes de noviembre de dos mil veintitrés.- NOTIFÍQUESE Y 

CÚMPLASE.- 

 

 

 

 

Víctor Manuel González Salinas 

ALCALDE DEL CANTÓN ZAMORA 

 
 
Copia:          Arq. Leidy Guevara Guevara 
                 ADMINISTRADORA DEL CONTRATO No. CDC-GADMZ-002-2023                 
                     
                     Ing. David Cuenca Espinoza 
                     CONSULTOR 
 
                      Dirección Administrativa 
                      Archivo. 
                     G.A 
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